제품 주간회의 결과 공유

2026-11-05 (목) 14:00~15:10 · 박서연, 이도현, 최유나, 김지원, 정민재

온보딩은 B안(3단계)으로 확정

11/19 개발 완료, 11/24 배포 목표

3단계
B안 (A안은 4단계)

23%
현재 가입 전환율

2주
개발 예상 기간

11/24
배포 목표

- 개발: B안이 구현 더 편함 (이도현)
- 마케팅: 단계 축소로 전환율 상승 기대 (정민재)

결제 장애 공지가 CS에 늦게 감

장애 알림 봇을 CS 채널에도 연결

- 수요일 결제 장애 때 CS 공지 지연 → 고객 응대 어려움
- 개발팀이 놓친 부분으로 인정
- 장애 알림 봇 CS 채널 연결 — 이번주 금요일
- 장애 회고 문서 작성 — 다음주 화요일

연말 프로모션 채널은 다음 회의에서 결정

예산 300만원은 잡혀 있음

- 12월 연말 프로모션, 집행 채널 미정
- 정민재님이 채널 안 2개 준비해 다음 회의에서 결정

앞으로 일정

1. 이번주 금
   장애 알림 봇 CS 채널 연결
2. 다음주 화
   결제 장애 회고 문서
3. 다음 회의
   연말 프로모션 채널 결정
4. 11/19
   온보딩 B안 개발 완료
5. 11/24
   온보딩 B안 배포

다음 할 일 5건, 그중 2건은 담당 미정

온보딩 개발·배포 담당은 회의에서 안 정함

할 일	담당	기한
장애 알림 봇 CS 채널 연결	이도현	이번주 금요일
결제 장애 회고 문서	이도현	다음주 화요일
온보딩 B안 개발	미정	11/19
온보딩 B안 배포	미정	11/24
연말 프로모션 채널 안 2개	정민재	다음 회의